

ANEXO 5

CRONOGRAMA - REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL - 2016 15/12/2014

Parte	Atividades	2014					2015					2016								
		A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F
1 - Fase preparatória	Constituição de equipe da Seplan, elaboração de Plano de Trabalho e Metodologia de Participação Popular (preliminares) e levantamento de recursos	■	■	■	■	■							■	■	■					
	Apresentação de Plano de Trabalho e Metodologia de Participação Popular (preliminares) para o Prefeito					■														
	Divulgação oficial do início do processo de revisão do Plano Diretor					■														
	Apresentação do Plano de Trabalho e Metodologia de Participação Popular (preliminares) aos órgãos municipais e composição de equipe municipal					■														
	Detalhamento e validação da Metodologia de Participação Popular e validação do Plano de Trabalho					■														
2 - Fase de levantamento e diagnóstico	Diagnóstico da legislação urbanística vigente (FUPAM)					■														
	Leitura dos Planos Diretores					■														
	Definição da abordagem do Plano Diretor					■	■													
	Prospecção, levantamento e sistematização de dados e informações				■	■	■													
	Diagnóstico técnico				■	■	■	■												
	Diagnóstico participativo (capacitação e leitura comunitária)					■	■	■												
	Diagnóstico final										■									
3 - Fase conclusiva	Propostas preliminares											■	■							
	Apresentação e debate com a sociedade													■	■					
	Propostas finais														■	■				
	Elaboração do Caderno de Subsídios e Projeto de Lei														■	■	■	■	■	■

