



Prefeitura Municipal de Campinas

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano



REUNIÕES DO PLANO DIRETOR:

DATA: 23/03/15 **HORÁRIO:** 15:00hs. **LOCAL:** Gabinete do Secretário Seplan

ASSUNTO: Compatibilização do cronograma da L.U.O.S. e do Plano Diretor

RESUMO DA REUNIÃO:

- Érica informou ao Secretário sobre os atrasos das demais Secretarias no que tange a entrega de informações que foram solicitadas por nós via ofício para subsidiar a reforma do Plano Diretor. Ela propôs adiar a reunião com as Secretarias, ocasião em que estas fariam apresentações para nós, por conta desse fato.
- Ante o narrado supra, definiu-se que faremos novos ofícios alterando a data desta reunião para 07/04/15. O Secretário irá telefonar para os respectivos Secretários das Secretarias que até o momento não nos solicitando cobrando um retorno.
- Conceição pontuou quanto ao Diagnóstico Comunitário P3B. A equipe esta analisando internamente o produto entregue pela Fupam para consolidar a versão final e após apresentá-la ao Secretário. Debate sobre o procedimento interno e com o Grupo Técnico.
- Grupo Técnico formado por integrantes das Secretarias SVDS, SMAJ, SDET, Gabinete e EMDEC será convidado a participar do procedimento de consolidação do produto, ainda que eles não o façam a contento ou dentro do prazo estabelecido. É importante que eles colaborem para com o produto final, para que este fique mais completo e abrangente.
- Definiu-se que o primeiro produto a ser apresentado pela Fupam é um mero rascunho, um boneco e não uma primeira versão.
- Fixou-se que nós analisaremos o rascunho e daremos um posicionamento quanto a este à Fupam, que deverá elaborar a primeira versão tendo em vista as considerações preliminares passadas. Após, com as alterações pertinentes, a Fupam nos enviará a primeira versão do produto, fazendo uma breve apresentação para nós da Seplan e para os integrantes do Grupo Técnico, que serão convidados para tanto e poderão colaborar e sugerir. Após tal, a Fupam elaborará a segunda versão do produto, que será o produto final.
- Conceição estipulará datas para entrega do produto pela Fupam e apresentação.



Prefeitura Municipal de Campinas

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

FOTOS DA REUNIÃO:

